

Prefeitura de Apiacás está com 13 obras em andamento (situação em 25-06-26)

(Fonte: <https://amm.diariomunicipal.org> 13-10-26)

CONVÊNIOS E OBRAS PÚBLICAS EM ANDAMENTO NO MUNICÍPIO DE APIACÁS-MT Situação em 25/06/2026

RECURSOS FEDERAIS, ESTADUAIS E PRÓRIOS							
Nome Em-presa Execu-tora	Descrição Obra	Nº Convênio CONCEDENTE	Vencimento	Valor Total do Convênio	Valor Pago	Valor à Pagar	Final da execução
CEREZOLI E SANTOS LT-DA	PAVIMENTAÇÃO SETOR PIONEIRO II	SINFRA - 0427/2026	15/05/2027	Governo: 5.000.000,00 Contrapartida: 68.504,13 Total: 5.068.504,13	R\$ 234.555,47	R\$ 4.833.948,66	2027
BENETTI AS-FALTOS LTDA	APLICAÇÃO DE MICROREVESTIMENTO	SINFRA - 2281/2025	04/12/2026	Governo: 4.000.000,00 Contrapartida: 1.472.582,37 Total: 5.472.582,37	R\$ 1.406.306,29	R\$ 4.066.275,49	2026
ARAUJO RAMIRES - LT-DA	INSTALAÇÃO DO SISTEMA DE AGUA NO SETOR PIONEIRO	FUNASA CONVÊNIO 939314/2022	29/06/2026	Governo :3.000,000,00 C Partida: 673.638,97 Aditivo de cp: 877.994,59	R\$ 3.480.062,22	R\$ 1.715.571,34	2027
CEREZOLI E SANTOS LT-DA	CONSTRUÇÃO DE ESCOLA	SEDUC - MT 0517/2024	25/03/2026	Governo: 8.932.594,40 Contrapartida: 17.910,09	R\$ 978.516,12	R\$ 8.784.977,13	2027
CAVALCA LT-DA	CASCALHAMENTO ESTRADA ARUMÃ	MINISTERIO DA AGRICULTURA - MAPA	12/08/2028	Governo: 9.550.000,00 Contrapartida: 316.447,22 Total: 9.866.447,22	R\$ 0,00	R\$ 9.866.447,22	2028
CEREZOLI & SANTOS LT-DA	CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE DES-CENTRALIZADA DE REABILITAÇÃO (U.D.R)	TERMO DE COMPROMISSO: 001/2024, QUE ENTRE SI CELEBRAM A SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE		R\$ 1.326.800,00	R\$ 1.124.648,02	R\$ 202.151,98	2027
LICITAÇÃO EM ANDA-MENTO	OBRA CONSTRUÇÃO CENTRO DE CON-VIVÊNCIA	TERMO DE CONVÊNIO Nº 2263-2026, SINFRA-PRO-2025/ 21409	07/07/2027	Governo: 1.439.268,59 Contrapartida: 2.884,31	R\$ 0,00	R\$ 1.442.152,90	2027
LICITAÇÃO EM ANDA-MENTO	OBRA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DE IM-PLANTAÇÃO DE ILUMINAÇÃO NA RODO-VIA MT-206	REC. PRÓPRIO	PRAZO 180 DIAS	R\$ 742.180,60	R\$ 0,00	R\$ 742.180,60	2027
LICITAÇÃO EM ANDA-MENTO	OBRA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DE DES-LOCAMENTO DE REDE ELÉTRICA NA AV. PARANA.	REC. PRÓPRIO	PRAZO 180 DIAS	R\$ 537.560,00	R\$ 0,00	R\$ 537.560,00	2027
ELÉTRICA RADIANTE	OBRA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DE AV. MONTEIRO LOBATO	REC. PRÓPRIO	PRAZO 60 DIAS	R\$ 970.598,62	R\$ 0,00	R\$ 970.598,62	2027
ARAUJO E RAMIRES LT-DA	CASA DE QUÍMICA E LEITO DE SECA-GEM PARA DESIDRATAÇÃO DE LODO, DESTINADOS A ESTAÇÃO DE TRATA-MENTO DE ÁGUA	REC. PRÓPRIO	PRAZO 150 DIAS	R\$ 1.285.395,82	R\$ 0,00	R\$ 1.285.395,82	2027
NORTAO AGRO LTDA	CONSTRUÇÃO DE GALPÃO DE SERVI-ÇOS SEC. INFRA	REC. PRÓPRIO	14/11	R\$ 730.000,00	R\$ 156.552,76	R\$ 730.000,00	2027
CEREZOLI & SANTOS LT-DA	CONSTRUÇÃO TERMINAL ROVIÁRIO	REC. PRÓPRIO	19/01/27	R\$ 1.111.500,00	R\$ 84.006,51	R\$ 1.111.500,00	2027

PREFEITURA/DEPARTAMENTO LICITAÇÃO. EXTRATO DO SÉTIMO TERMO ADITIVO
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE APIACÁS
CONTRATADO: ARAUJO RAMIRES CONSTRUTORA LTDA-EPP

CONTRATO: 190/2023 OBJETO: IMPLANTAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO NO MUNICÍPIO DE APIACÁS, SETOR PI ONEIRO CONVÊNIO FUNASA - PLATAFORMA + BRASIL Nº 939314/2022 QUE ENTRE SI CELEBRAM A FUNDAÇÃO NACI ONAL DE SAÚDE – FUNASA E O MUNICIPIO DE APIACAS/MT. RESOLVEM: Prorrogação do prazo de execução, em mais 150 dias.
Fonte: <https://amm.diariomunicipal.org> 08-10-26

Nota do Jornal O Porto. Será que agora com o sétimo termo aditivo “mais 150 dias” termina a Obra e a água jorra nas torneiras do Setor Pioneiro? Essa obra pelo jeito já deu sinais de empacada. **Contrato nº 190/2023.** Na Placa da Obra instalada na AV. Monteiro Lobato esquina com Rua Aurora (perto Lanchonete do moura), está escrito Início da Obra 20/04/2024 e término da obra 15-04-2025. **Nota.** Está é a segunda rede de água instalada no Setor Pioneiro. A primeira Rede foi instalada em **1988** pelo prefeito Edson Santos, Apiacás ainda Distrito. Porque não puseram água nessa rede? Na opinião do diretor do Jornal O Porto, que já trabalhou no sistema de água no Paraná 11 anos “SANEPAR”, ai está uma das falhas das Administrações municipais anteriores/Poder Legislativo.

ALUGA-SE

TEMOS MORADIA SIMPLES, MAS CONFORTÁVEL, NO SETOR PIONEIRO/CHÁCARA E SALAS COMERCIAIS.

PREÇO QUE CABE NO TEU BOLSO

TEL. 66 98433 0634 (CHICO NÉ)

Nota: Prédio em alvenaria do Chico Né tem quartos disponíveis - vêm conhecer e conferir preços. Ambiente familiar!

